

Journal de travail de StepCode3630 dans P_FUN

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
26.08.2026 13:10	Chore: présentation du projet par le prof		1h 0m	Done	StepCode3630
26.08.2026 14:10	Chore: Faire la planification		2h 10m	Done	StepCode3630
26 août 2026			3h 10m		
02.09.2026 13:10	chore: faire la maquette		0h 45m	Done	StepCode3630
02.09.2026 14:00	learn: choix d'application		0h 30m	Done	StepCode3630
02.09.2026 15:19	chore: mis en place du projet		0h 50m	Done	StepCode3630
02.09.2026 15:56	chore: mise en place de scottplot		0h 35m	Done	StepCode3630
02.09.2026 16:14	learn: apprentissage de quelques bases de Scottplot		0h 20m	Done	StepCode3630
02.09.2026 16:32	doc: rapport		0h 10m	Done	StepCode3630
02 sept. 2026			3h 10m		
09.09.2026 15:30	feat(customPresenter): création d'une fenetre qui explique brièvement		2h 0m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
09.09.2026 15:45	feat(mainWindow): ajout de legends		0h 15m	Done	StepCode3630
09.09.2026 16:15	feat(mainWindow): Header avec listes		0h 30m	WIP	StepCode3630
09.09.2026 16:34	doc(maquette): maj la maquette		0h 25m	Done	StepCode3630
09 sept. 2026			3h 10m		
16.09.2026 13:10	chore: install csvhealper		0h 10m	Done	StepCode3630
16.09.2026 13:20	learn: comment utiliser csvhelper		0h 35m	Done	StepCode3630
16.09.2026 16:32	feat import des csv		2h 15m	WIP	StepCode3630
16 sept. 2026			3h 0m		
20.09.2026 16:07	chore: ajout d'un fichiers csv propre		0h 10m	Done	StepCode3630
20.09.2026 16:18	feat(MainWindow cs): Affichage des courbes du csv		1h 20m	Done	StepCode3630
20 sept. 2026			1h 30m		
23.09.2026 14:15	feat: ajout d'un menu dynamic de la listes des graphes		1h 5m	Done	StepCode3630
23.09.2026 15:44	feat(MainWindow): import d'un fichier csv depuis l'application		1h 15m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
23.09.2026 15:45	chore: analyse de l'évaluation "50%"		0h 5m	Done	StepCode3630
23.09.2026 15:50	chore(maquette): amélioration de la maquette		0h 35m	Done	StepCode3630
23.09.2026 16:34	fix: resolu bugs		0h 10m	Done	StepCode3630
23 sept. 2026			3h 10m		
Total du projet			17h 10m		