

Journal de travail de StepCode3630 dans P_FUN

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
26.08.2026 13:10	Chore: présentation du projet par le prof		1h 0m	Done	StepCode3630
26.08.2026 14:10	Chore: Faire la planification		2h 15m	Done	StepCode3630
26 août 2026			3h 15m		
02.09.2026 13:10	chore: faire la maquette		0h 50m	Done	StepCode3630
02.09.2026 14:00	learn: choix d'application		0h 30m	Done	StepCode3630
02.09.2026 15:19	chore: mis en place du projet		0h 50m	Done	StepCode3630
02.09.2026 15:56	chore: mise en place de scottplot		0h 35m	Done	StepCode3630
02.09.2026 16:14	learn: apprentissage de quelques bases de Scottplot		0h 20m	Done	StepCode3630
02.09.2026 16:32	doc: rapport		0h 10m	Done	StepCode3630
02 sept. 2026			3h 15m		
Total du projet			6h 30m		